



配布開始日：令和 3年 7月 7日

※ お客様のお近く又は目の前の道路での水道工事を開始致します。

古くなった水道管を地震に強い管に取替える工事開始のお知らせ

◆工事箇所の案内

◆はじめに

日々、水道工事にご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼申し上げます。
古くなった水道管を取替えるための工事の開始について、お知らせ致します。
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、道路の掘り返し等による通行規制などでご迷惑をお掛けする場合がございますので、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い致します。
なお、関係者の皆様にも、本工事についてお伝え下さいますようお願い致します。

◆水道局からのお願い

水道工事に御理解・御協力を

■なぜ水道工事が必要なのですか？

いつでも安全な水をお届けするために

お客様の蛇口に安全な水をお届けするために、大きな役割を果たしている水道管。水道管は、多くの場合、道路下に埋設されており、交通量や地盤の状態などから、様々な影響を受けます。このため、日頃から定期的なメンテナンスが必要です。

いざというときのために

大きな地震が発生した際には、水道施設のうち水道管に多くの被害が発生します。被災した人々が最初に確保したいものの一つに「水」が挙げられます。

水道局では、過去の震災を教訓として、今まで以上に地震に強い水道施設造りに取り組んでいます。

◆工事の日時について

- ※1 令和3年 7月17日（土）頃から 地域で水道管取替工事を開始致します
- ※2 工事の時間は 20:00 ~ 5:30 を予定しています
- ※3 土、日曜日を含む週5日間の工事を予定していますが、お客様の都合により、変更となる場合があります。
- ※4 お客様の近隣で工事の場合は、詳細な予定を別途、2週間工程表をお配りいたします。
- ※5 断水や濁り水が発生する場合は、お客様に別途にお知らせが配布または広報されます。
- ※6 雨天の場合、小雨決行の予定ですが、中止となった場合は順延となります。

◆工事による影響などについて


工事期間中、工事箇所付近は、片側交互通行となります。ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

◆連絡先・お問合せ先

1. 工事監督者：東京都水道局東部第一支所 配水課 工事担当
担当者 川久保 宏則 電話番号 03-3640-4178

2. 受注者：城北興業株式会社 電話番号 03-3400-2377
現場代理人 風間 優介 携帯電話 090-4054-9833

※工事について、ご不明な点やお気付きの点、ご要望等が御座いましたら、上記 現場代理人までご一報くださいますようお願い致します。



- ・ 7月17日より緑色の範囲を南側から水道管新設工事を開始します
- ・ ピンク色の範囲は、現在下水道工事中のため、下水道工事が完了後に行います。下水道工事の完了予定時期は10月末頃になります
- ・ 全体の流れとして、水道管の新設完了後、給水管及び工業用水道管の切替を行い、工業用水道管の撤去後、舗装の復旧を行って完了の予定です

※ 舗装の最終的な復旧については、水道管の取替工事完了後、期間をおいてから本復旧を行う予定となっております

水道管取替工事(耐震化)のお知らせ

日ごろ、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

先日お知らせした水道管耐震化工事におきまして、工事日程が決定しましたのでご連絡申し上げます。

工事中は騒音及び交通規制等、ご不便やご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

また下記工程は道路状況等や天候により工事が中止となった場合、順延又は日程の変更をさせていただきますことを併せて申し上げます。交通規制や工事日程の詳細等についてご質問のある方は、左記の現場責任者 風間までご連絡ください。

※ 断水・濁水の影響があるお客様には、別途に専用のお知らせを配布致します。

配布開始日 2021/7/7




契約番号	02水経契契 第1235号
発注者	東京都水道局
工事監督	東京都水道局 東部第一支所 配水課 工事担当 川久保 宏則 03-3640-4178
工事番号	第 1511301 号
工事件名	江東区新砂三丁目5番地先から同区新砂三丁目10番地先間 配水小管布設替工事
工事場所	東京都江東区新砂三丁目5番地先から 同区新砂三丁目10番地先間
工期	令和 3年 7月14日 から 令和 4年11月21日まで
施工者	城北興業株式会社 03-3400-2377 現場代理人(責任者) 風間 優介 090-4054-9833

施工形態	区分	7月 12日 月	7月 13日 火	7月 14日 水	7月 15日 木	7月 16日 金	7月 17日 土	7月 18日 日	7月 19日 月	7月 20日 火	7月 21日 水	7月 22日 木	7月 23日 金	7月 24日 土	7月 25日 日
作業内容	夜	休工	休工	休工	休工	休工	試験掘り	試験掘り	休工	休工	舗装切断	舗装切断	舗装先行こわし	舗装先行こわし	配水小管新設
断水の有無							予定なし	予定なし			予定なし	予定なし	予定なし	予定なし	予定なし
作業箇所							新砂3-10,11	新砂3-10,11			新砂3-10,11	新砂3-10,11	新砂3-10,11	新砂3-10,11	新砂3-10,11
交通規制							片側交互通行	片側交互通行			片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行
※ 区道部について 基本的には本線を片側交互通行で作業します。作業の状況によっては、支道は車両通行止めとなります															

施工場所案内 (工事箇所 ○)



工種詳細



工事の時間
について 夜 20:00 ~ 5:30

- 試験掘り ... 1m~2m幅程度の大きさで掘削して古い管の調査等を行います
- 舗装切断 ... 舗装を切断する作業です
- 舗装先行こわし ... 既存の厚さ35cmアスファルト舗装を破碎して仮舗装厚さ15cmにする作業です
- 配水小管新設・撤去 ... 古い水道管の撤去、新しい水道管を新設します
- 給水代替 ... 新しい給水管に切替えます
- 消火栓室設置 ... 消火栓を設置します
- 舗装本復旧 ... 仮舗装を本舗装にします

契約番号	02水経契契 第1235号
発注者	東京都水道局
工事監督	東京都水道局 東部第一支所 配水課 工事担当 川久保 宏則 03-3640-4178
工事番号	第 1511301 号
工事件名	江東区新砂三丁目5番地先から同区新砂三丁目10番地先間 配水小管布設替工事
工事場所	東京都江東区新砂三丁目5番地先から 同区新砂三丁目10番地先間
工期	令和 3年 7月14日 から 令和 4年11月21日まで
施工者	城北興業株式会社 03-3400-2377 現場代理人(責任者) 風間 優介 090-4054-9833

水道管取替工事(耐震化)のお知らせ

日ごろ、皆様方には水道事業に深いご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

先日お知らせした水道管耐震化工事におきまして、工事日程が決定しましたのでご連絡申し上げます。

工事中は騒音及び交通規制等、ご不便やご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願ひ申し上げます。

また下記工程は道路状況等や天候により工事が中止となった場合、順延又は日程の変更をさせていただきますことを併せて申し上げます。

交通規制や工事日程の詳細等についてご質問のある方は、左記の現場責任者 風間までご連絡ください。

※ 断水・濁水の影響があるお客様には、別途に専用のお知らせを配布致します。

配布開始日 2021/8/11



施工形態	区分	8月16日月	8月17日火	8月18日水	8月19日木	8月20日金	8月21日土	8月22日日	8月23日月	8月24日火	8月25日水	8月26日木	8月27日金	8月28日土	8月29日日
作業内容	夜	休工	休工	休工	試験掘り	配水小管新設	舗装先行こわし	舗装先行こわし	休工	休工	舗装先行こわし	舗装先行こわし	舗装先行こわし	舗装先行こわし	配水小管新設
							配水小管新設	配水小管新設			配水小管新設	配水小管新設	配水小管新設	配水小管新設	
断水の有無					予定なし	予定なし	予定なし	予定なし			予定なし	予定なし	予定なし	予定なし	断水予定あり
作業箇所					新砂3-9,11	新砂3-9,11	新砂3-9,11	新砂3-9,11			新砂3-9,11	新砂3-9,11	新砂3-9,11	新砂3-9,11	新砂3-9,11
交通規制					片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行			片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行

※ 区道部について 基本的には本線を片側交互通行で作業します。作業の状況によっては、支道は車両通行止めとなります

施工場所案内 (工事箇所 ○)

～ 水道管新設 ～ 水道管撤去

工事の時間について 夜 20:00 ~ 5:30

試験掘り ... 1m~2m程度の大きさを掘削して古い管の調査等を行います
 配水小管新設・撤去 ... 古い水道管の撤去、新しい水道管を新設します

工種詳細

上陽レミコン(株)
 京葉興業(株)
 東亜建設工業(株)
 京葉興業(株)
 日立コンクリート(株)
 吉田建村(株)
 中島運輸(株)
 (株)共同土木
 砂町アスコン(株)

東京電機(株)
 丸一運輸(株)新砂物流センター

舗装切断 ... 舗装を切断する作業です
 給水付替 ... 新しい給水管に切替えます
 舗装先行こわし ... 既存の厚さ35cmアスファルト舗装を破碎して仮舗装厚さ15cmにする作業です
 消火栓室設置 ... 消火栓を設置します
 舗装本復旧 ... 仮舗装を本舗装にします